
Landschappelijk ontwerp



Ecologie



Participatie

Sept. 2026

Keukentafel-
gesprekken

Okt./nov. 2026

Bijeenkomst 2
ontwerpworkshop

Q1 2027

Vergunningsaanvraag 
indienenStartbijeenkomst

Eind aug. 2026 Sept. 2026

Overleg lokale 
partijen

Jan. 2027

Bijeenkomst 3
afsluitende 

inloopavond

• Kleine en grote kring
• Aangrenzende 

grondeigenaren

• Kleine en grote kring
• Aangrenzende 

grondeigenaren

• Lokale 
energiecoöperatie

• Naburige bedrijven
• IVN Eemnes
• NMU (natuur en 

milieufederatie 
Utrecht)

• Het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars

• Kleine/grote kring
• (Aangrenzende) 

grondeigenaren
• Lokale partijen

• Kleine/grote kring
• Aangrenzende 

grondeigenaren
• Lokale partijen 
• Geïnteresseerden

Q1 2027

Meedenken en beslissen 
over onderdelen zoals de 

landschappelijke 
inpassing en 

recreatieve/educatieve 
voorzieningen d.m.v. 

proces participatie

Meeprofiteren van de 
inkomsten van een 
zonnepark d.m.v. 

financiële participatie

Eventuele extra 
bijeenkomsten/werk

groepen
(bv. werkgroep financiële participatie)

Mede-eigenaarschap
(lokaal eigendom)

Financiële deelneming Omgevingsfonds Omwonendenregeling

Lokale deelneming Lokaal voordeel zonder deelneming

• Voor 50% is veel eigen vermogen nodig (miljoenen)
• Een lange adem noodzakelijk
• Lange terugverdientijd (>10 jaar na start)
• Risico steeds groter door toenemende complexiteit 

projecten

• Meedelen in de opbrengsten zonder persoonlijke 
investering en risico

• Invulling in overleg met de omgeving

• Lagere instapdrempel dan aandeelhouderschap
• Financieel risico minder hoog 
• Voor 50% is veel eigen vermogen nodig

• Gericht op de directe omgeving
• Afhankelijk van de beschikbare middelen binnen de 

financiële participatiestructuur 
• Invulling in overleg met de omgeving



Principemedewerking
Q1 2026

Indienen aanvraag 
omgevingsvergunning
Q1 2027

Financiering
2028

Start bouw
2029

Exploitatie
2030 
(30 jaar)

Uitwerken projectplan 
met omgeving en 
belanghebbenden
Q3 2026

Subsidie aanvragen
Q3 2027

Definitieve 
vergunning
Q3 2027

Projectplanning



Indienen
omgevingsloket Ontwerpbesluit 

Bekendmaking 
ontwerpbesluit

Terinzagelegging

6 weken

Definitieve besluit 
tot verlening 
vergunning

Beroep

6 weken

Hoger beroep

Start

Vergunningsprocedure
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